

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ TỔNG THỂ

Master Test Plan

ShopMini · Release 2.0

Đã duyệt

– v1.2 ngày 12-10-2026

TÀI LIỆU MẪU – DỮ LIỆU HƯ CẤU.

Hệ thống *ShopMini*, tên người, ngày tháng, số liệu đều là giả định để minh họa một Master Test Plan **đã điền đủ và đã duyệt**, sinh bởi `/generate-master-test-plan` từ phiếu `test_plan.template.yaml`. Dùng để tham khảo cách viết từng mục – **không** chép số liệu sang dự án thật.

Plan thật nằm ở `docs/test-plans/test_plan_<slug>.md`, sinh từ phiếu `plans/master-test-plan/test_plan.config.yaml`. Plan mới lập thường còn ô **?** – bản mẫu này là trạng thái **sau khi** đã trả lời hết (phiên bản v1.2).

MÃ TÀI LIỆU

`test_plan_release_example`

MỨC PHÂN LOẠI

Nội bộ

NGÀY HIỆU LỰC

12-10-2026

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Lê Thu Hà – Product Owner · Phạm Đức Long – Project Manager – chữ ký ở mục 11

PHIÊN BẢN

v1.2

NGÀY LẬP

05-10-2026

NGƯỜI LẬP

Trần Minh Quân – QA Lead

HỆ THỐNG · BUILD

ShopMini – hệ thống quản lý bán hàng · Web `2.0.0-rc1` · App Android `2.0.0 (build 200)` · API `v2`

Mục lục

Kiểm soát tài liệu

- Thông tin tài liệu
- Lịch sử thay đổi

1. Mục tiêu & Cơ sở kiểm thử

- 1.1 Mục tiêu kiểm thử
- 1.2 Cơ sở kiểm thử (Test basis)

2. Phạm vi

- 2.1 Trong phạm vi
- 2.2 NGOÀI phạm vi (out of scope)
- 2.3 Giả định & Ràng buộc
- 2.4 Các bên liên quan & Giao tiếp

3. Chiến lược kiểm thử (Test approach)

- 3.1 Cấp độ kiểm thử
- 3.2 Loại kiểm thử
- 3.3 Kỹ thuật thiết kế test
- 3.4 Mức độc lập của kiểm thử
- 3.5 Retest & Regression
- 3.6 Chỉ số theo dõi
- 3.7 Chiến lược tự động hoá

4. Tiêu chí Vào / Ra

- 4.1 Tiêu chí VÀO (Entry) – chưa đủ thì CHƯA bắt đầu test
- 4.2 Tiêu chí RA (Exit) – áp cho cấp System và System integration
- 4.3 Tiêu chí TẠM DỪNG (Suspension) & tiếp tục

5. Môi trường, Dữ liệu & Công cụ

- 5.1 Môi trường kiểm thử
- 5.2 Quản lý dữ liệu kiểm thử
- 5.3 Công cụ

6. Nhân lực & Phân công

7. Lịch trình, Ước lượng & Ngân sách

- 7.1 Lịch trình & Mốc
- 7.2 Ước lượng công sức
- 7.3 Ngân sách

8. Rủi ro

- 8.1 Rủi ro DỰ ÁN & biện pháp
- 8.2 Rủi ro SẢN PHẨM – tóm tắt

9. Quản lý lỗi

- 9.1 Quy trình trạng thái lỗi
- 9.2 Thang Severity
- 9.3 Thang Priority
- 9.4 Phân loại lỗi & thời hạn xử lý

10. Sản phẩm bàn giao

11. Phê duyệt

12. Ánh xạ chuẩn tài liệu

- 12.1 Đối chiếu mục
- 12.2 Điểm làm khác chính sách & chiến lược kiểm thử chung (Deviations)

Kiểm soát tài liệu

Thông tin tài liệu

Mã tài liệu	test_plan_release_example
Phiên bản tài liệu	v1.2
Trạng thái	Đã duyệt – v1.2 ngày 12-10-2026
Mức phân loại	Nội bộ
Ngày lập	05-10-2026
Ngày hiệu lực	12-10-2026
Người lập	Trần Minh Quân – QA Lead
Người review	Hoàng Văn Nam – kiểm thử viên, review chéo toàn tài liệu · Võ Quốc Bảo – DevOps, review mục 5
Người phê duyệt	Lê Thu Hà – Product Owner · Phạm Đức Long – Project Manager – chữ ký ở mục 11
Hệ thống · Build	ShopMini – hệ thống quản lý bán hàng · Web 2.0.0-rc1 · App Android 2.0.0 (build 200) · API v2
Phiếu đầu vào	docs/test-plans/test_plan_release_example.input.yaml (bản lưu của test_plan.config.yaml)
Cấu trúc tài liệu	Biên soạn theo cấu trúc ISO/IEC/IEEE 29119-3 – Test Plan · phủ đủ nội dung điển hình của ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.1 · ánh xạ ở mục 12

✔ **Ô còn treo:** không còn. Tên mục 29119-3 ở mục 12.1 đã được bộ phận QA đối chiếu với bản chuẩn công ty đang dùng ngày 08-10-2026.

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Người sửa	Mục thay đổi	Nội dung	Người duyệt
v1.2	12-10-2026	Trần Minh Quân	Kiểm soát tài liệu · 3.2.1 · 3.7 · 5 · 9 · 10 · 11 · 12	Chuyển sang cấu trúc mới: thêm kiểm soát tài liệu (người review, mức phân loại), kiểm thử phi chức năng, chiến lược tự động hoá, tách môi trường · dữ liệu · công cụ, thêm quản lý lỗi theo workflow Jira. Không đổi phạm vi, lịch, nhân lực, tiêu chí exit	Lê Thu Hà · Phạm Đức Long — 12-10-2026
v1.1	08-10-2026	Trần Minh Quân	2.1 · 2.2 · 6 · 7.1 · 7.2 · 12.2	Đưa RPT × Web vào phạm vi; iOS của ORD chuyển ra ngoài phạm vi (chưa có bản build); chốt lịch code freeze và release; bổ sung người phụ trách automation; ước lượng lại công sức theo phạm vi mới	Lê Thu Hà · Phạm Đức Long — 09-10-2026
v1.0	05-10-2026	Trần Minh Quân	Toàn bộ	Lập mới	— (được thay bằng v1.1 trước khi duyệt)

1 Mục tiêu & Cơ sở kiểm thử

1.1 Mục tiêu kiểm thử

#	Mục tiêu	Đo bằng
O1	Luồng đặt hàng từ tạo đơn đến hoàn tất chạy đúng đặc tả trên Web, Android và API	Tiêu chí exit #3, #4, #7
O2	Không còn lỗi Critical ở đăng nhập, đặt hàng, thanh toán trước ngày release	Tiêu chí exit #1
O3	Số liệu báo cáo doanh thu khớp với tổng giá trị đơn hàng Hoàn tất trong cùng kỳ	Tiêu chí exit #6 – REQ Critical REQ-RPT-04 , REQ-RPT-05 có TC PASS
O4	120 cửa hàng đang dùng bản 1.x chuyển sang 2.0 mà không mất dữ liệu đơn hàng	Tiêu chí ra cấp Acceptance (mục 3.1) – biên bản UAT

1.2 Cơ sở kiểm thử (Test basis)

Tài liệu	Phiên bản / ngày cập nhật	Module	Ghi chú
docs/requirements/auth/requirements_auth.md + tăng web/ · mobile/ · api/	Nhật ký thay đổi 30-09-2026	AUTH	32 REQ · 0 AMB ●
docs/requirements/products/requirements_products.md + web/ · api/	28-09-2026	PROD	45 REQ · 0 AMB ●
docs/requirements/orders/requirements_orders.md + web/ · mobile/ · api/	02-10-2026	ORD	68 REQ · 2 AMB PO chấp nhận treo
docs/requirements/reports/requirements_reports.md + web/	06-10-2026	RPT	21 REQ
Spec API docs/requirements/_discovery/sources/openapi_2026-10-11.json	info.version 2.0.0	AUTH · PROD · ORD	
Thiết kế giao diện Figma ShopMini 2.0	Bản chốt 25-09-2026	Cả 4 module	Đối chiếu bố cục, không thay requirements



Cơ sở kiểm thử **đổi giữa đợt** (ticket sửa yêu cầu) → cập nhật bằng `/update-requirements-from-ticket` rồi tăng phiên bản plan.

2 Phạm vi

2.1 Trong phạm vi

i Mỗi dòng là **một module × một nền tảng** – đơn vị báo cáo tiến độ theo dõi và báo cáo tổng hợp chấm tiêu chí exit #7.

Module	Prefix	Nền tảng	Số REQ	Số TC hiện có	Đã từng chạy?	Ghi chú
Đăng nhập	AUT H	Web	32 (18 chung 3 nền tảng)	38	✓ run_1791100200	
Đăng nhập	AUT H	Mobile (Android)	32 (chung)	22	✓ automation reports/	
Đăng nhập	AUT H	API	32 (chung)	26	✓ automation reports/	
Sản phẩm	PRO D	Web	45	52	✓ run_1791100900	
Sản phẩm	PRO D	API	45 (chung)	31	–	Automation sẵn sàng 15-10-2026
Đơn hàng	ORD	Web	68	74	–	Rủi ro cao nhất – chạy ngay sau AUTH
Đơn hàng	ORD	Mobile (Android)	68 (chung)	40	–	
Đơn hàng	ORD	API	68 (chung)	45	–	
Báo cáo doanh thu	RPT	Web	21	24	–	Bổ sung ở v1.1
Tổng		9 cặp	166	352		

i Không có REQ nào bị loại vì hạn chế môi trường – không cần bảng REQ cần quyết định lại.

2.2 NGOÀI phạm vi (out of scope)

Không kiểm thử	Lý do	Ai chịu trách nhiệm	Nguồn quyết định
ORD × Mobile (iOS)	Chưa có bản build iOS cho Release 2.0	Kiểm ở Release 2.1	Lê Thu Hà – PO, 08-10-2026 (v1.1)
Module Khuyến mãi PROMO	Không thay đổi ở Release 2.0 – chỉ chạy lại bộ Smoke 8 TC	–	Lê Thu Hà – PO, 05-10-2026
Giao dịch thật qua cổng thanh toán bên thứ ba	Dùng sandbox của nhà cung cấp; giao dịch thật do nhà cung cấp chịu theo hợp đồng dịch vụ	Nhà cung cấp cổng thanh toán	Phạm Đức Long – PM, 05-10-2026
Pentest · quét lỗ hổng	Thuê đơn vị đánh giá độc lập	Công ty đánh giá bảo mật đối tác	Phạm Đức Long – PM, 05-10-2026
Kiểm thử tải · đo ngưỡng thời gian phản hồi	Chưa có công cụ tải. QA chỉ kiểm mức thô: danh sách 1.000 đơn hàng không treo	Đội Hạ tầng – đợt kiểm thử hiệu năng tháng 11/2026	test_cases_orders_web.md – bảng ISO/IEC 25010
Rà soát WCAG đầy đủ	Cần công cụ chuyên dụng. QA chỉ kiểm điều hướng bàn phím và nhấn trường	Đội Dev frontend	test_cases_auth_web.md – bảng ISO/IEC 25010
Truy vấn CSDL kiểm tồn kho	QA không có quyền truy cập CSDL	Đội Dev backend xác minh	docs/requirements/REAME.md – Năng lực kiểm thử của QA
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Đặc tính của mã nguồn	Đội Dev – code review, phân tích tĩnh	Bảng ISO/IEC 25010 của cả 4 module
REQ-ORD-61 – xuất hoá đơn điện tử	Tính năng hoãn sang Release 2.1	–	Trạng thái REQ ● – quyết định PO 28-09-2026

i Mục này đã được thống nhất với PO và PM ngày 09-10-2026. Thay đổi phạm vi phải cập nhật tài liệu, tăng phiên bản và thông báo lại.

2.3 Giả định & Ràng buộc

Loại	Nội dung	Ảnh hưởng tới kiểm thử	Nguồn
Ràng buộc	Staging dùng chung với đội Dev	TC phá hủy (6 TC xóa hàng loạt) chạy khung 18:00–21:00	<code>docs/requirements/README.md</code> · phiếu <code>moi_truong</code>
Ràng buộc	QA không có quyền truy cập CSDL	Nhánh Vòng 3 · Database do đội Dev backend xác minh	<code>docs/requirements/README.md</code> – Năng lực kiểm thử của QA
Ràng buộc	QA có quyền gọi API bằng token test	Chạy được toàn bộ TC API, kể cả kiểm tra quyền truy cập chéo giữa 2 tài khoản	<code>docs/requirements/README.md</code> – Năng lực kiểm thử của QA
Ràng buộc	Ngân sách kiểm thử 26.000.000 VND, không có khoản cho công cụ tải	Kiểm thử tải tách sang đợt riêng – mục 12.2	Phiếu <code>ngan_sach</code>
Giả định	Mỗi build bàn giao đã qua smoke test tự động của Dev	Sai giả định → kích hoạt tiêu chí tạm dừng 4.3	Dev Lead xác nhận 06-10-2026
Giả định	Dữ liệu nền được nạp lại mỗi sáng thứ Hai	Kết quả các lần chạy trong tuần so sánh được với nhau	DevOps xác nhận 06-10-2026
Giả định	Số TC không tăng quá 10% so với ngày 05-10-2026	Vượt → ước lượng 7.2 không còn đúng, phải ước lượng lại	Phiếu <code>uoc_luong.gia_dinh</code>

2.4 Các bên liên quan & Giao tiếp

Bên	Vai trò trong đợt	Liên quan tới kiểm thử	Nhận gì	Tần suất	Kênh
Lê Thu Hà	Product Owner	Duyệt plan · trả lời câu hỏi nghiệp vụ · quyết định release	Plan · báo cáo tiến độ · báo cáo tổng hợp	Hàng tuần thứ Sáu · cuối đợt	Email + họp 30 phút
Phạm Đức Long	Project Manager	Duyệt plan · điều phối lịch, nguồn lực · chấp nhận rủi ro khi dừng sớm	Plan · báo cáo tiến độ · báo cáo tổng hợp	Hàng tuần thứ Sáu · cuối đợt	Email
Đội Dev	Fix bug · kiểm thử cấp component · xác minh CSDL	Chất lượng build bàn giao quyết định tiêu chí vào	Bug report	Khi phát sinh · họp bug 15 phút mỗi ngày	Jira
Võ Quốc Bảo	DevOps	Dựng và duy trì Staging	–	Khi phát sinh	Kênh chat <code>#shopmini-env</code>
Đại diện 3 cửa hàng thí điểm	Thực hiện UAT	Người quyết định tiêu chí ra cấp Acceptance	Báo cáo tổng hợp	Tuần UAT	Họp trực tiếp

Mẫu tài liệu dùng trong đợt:

Tài liệu	Mẫu	Workflow sinh
Test case	Mẫu của skills-rbt-manual-testing	/generate-testcases-manual-rbt
Execution report	Mẫu của skills-manual-test-executor	/execute-test-cases
Bug report	Mẫu của skills-bug-reporter – đẩy lên Jira	/create-bug-report
Báo cáo tiến độ	Mẫu của skills-test-progress-reporter	/generate-test-progress-report
Báo cáo tổng hợp	Mẫu của skills-test-summary-reporter	/generate-test-summary-report
Biên bản UAT	Mẫu biên bản nghiệm thu của công ty – thư mục dự án trên Google Drive	Cửa hàng ký tay

3 Chiến lược kiểm thử (Test approach)

3.1 Cấp độ kiểm thử

Cấp độ	Trong đợt?	Ai thực hiện	Tiêu chí vào/ra
Component (unit)	✓	Đội Dev	Riêng: độ phủ unit test $\geq 70\%$ dòng lệnh trên pipeline CI
Component integration	✓	Đội Dev	Riêng: 100% contract test API pass trên pipeline CI
System	✓	QA	Bộ chung mục 4
System integration	✓	QA	Bộ chung mục 4 – gồm tích hợp cổng thanh toán sandbox
Acceptance (UAT)	✓	3 cửa hàng thí điểm, QA hỗ trợ	Riêng – Vào : đã đạt tiêu chí exit cấp System. Ra : 3/3 cửa hàng ký biên bản UAT, không còn lỗi Critical do UAT phát hiện

3.2 Loại kiểm thử

Loại test	Nền tảng	Có làm?	Cách làm	Ghi chú
Kiểm thử chức năng	Web	✓	Manual theo TC – <code>/execute-test-cases</code>	
Kiểm thử chức năng	Mobile (Android)	✓	Automation – <code>/generate-automation-mobile</code>	Repo chưa có workflow chạy tay mobile
Kiểm thử chức năng	API	✓	Automation – <code>/generate-automation-api</code> từ TC <code>/generate-testcases-api</code>	
Regression	Web · Android · API	✓	Automation suite chạy mỗi đêm + checklist regression	<code>/generate-checklist-test</code>
Retest bug	Mọi nền tảng	✓	Web: <code>/retest-fixed-bugs</code> · Android, API: chạy lại automation	Critical/Major chạy mode FULL
Tích hợp cross-module	Web	✓	<code>/generate-cross-module-test-plan</code>	Luồng <code>PROD</code> → <code>ORD</code> → <code>RPT</code>
Automation	Android · API · 60% regression Web	✓	Appium + REST Assured (Java, TestNG)	Bùi Anh Tuấn phụ trách
Vòng 3 – Permission · Security · API	Web · API	✓	Manual + automation – 3 vai trò Chủ cửa hàng · Thu ngân · Kho	

Loại test	Nền tảng	Có làm?	Cách làm	Ghi chú
Vòng 3 – Database	—	 QA không có quyền	Đội Dev backend xác minh	Mục 2.2
UAT	Web · Android		3 cửa hàng thí điểm, QA hỗ trợ	Tuần 02-11-2026
Phi chức năng	Web · Android	 một phần	Tương thích · khả dụng · độ tin cậy & phục hồi — chi tiết 3.2.1	Hiệu năng (tải) · bảo mật chuyên sâu ngoài phạm vi — mục 2.2

Tỷ trọng manual/automation: Web chạy manual toàn bộ và automate 60% bộ regression · Android và API automation 100% — chi tiết 3.7.

Thứ tự ưu tiên thực thi (theo rủi ro sản phẩm — mục 8.2): AUTH → ORD → PROD → RPT . AUTH là cổng vào của mọi module; ORD có 4 rủi ro sản phẩm mức Cao.

3.2.1 Kiểm thử phi chức năng

Loại	Có làm?	Mục tiêu đo	Ngưỡng chấp nhận	Cách làm · công cụ	Môi trường	Ai thực hiện	TC đã có
Hiệu năng	✗	—	—	Đợt kiểm thử tải riêng tháng 11/2026 — mục 2.2 · 12.2	—	Đội Hạ tầng	1 TC mức thô: danh sách 1.000 đơn hàng không treo (ORD × Web)
Bảo mật	✗ chuyên sâu	—	—	Pentest thuê đối tác — mục 2.2. QA vẫn kiểm phân quyền ở Vòng 3 (3.2)	—	Công ty đánh giá bảo mật đối tác	Ma trận phân quyền AUTH × Web · API
Tương thích	✓	Web thao tác đúng trên 3 trình duyệt · app chạy đúng trên 2 máy Android 13–14	100% TC bộ Smoke PASS trên từng trình duyệt và từng máy	Smoke Web chạy tay trên Edge, Safari qua dịch vụ trình duyệt đám mây · Smoke Android chạy Appium trên 2 máy	Staging	Đỗ Thị Lan · Bùi Anh Tuấn	Bộ Smoke 42 TC
Khả năng truy cập	✗	—	—	Rà soát WCAG đầy đủ ngoài phạm vi — mục 2.2	—	Đội Dev frontend	Điều hướng bàn phím · nhấn trường (AUTH × Web)
Khả dụng	✓	Nhân viên cửa hàng tự tạo đơn trên Android không cần hướng dẫn	3/3 cửa hàng hoàn tất kích bản tạo đơn trong ≤ 5 phút ở lần thử đầu	Quan sát trong tuần UAT, ghi vào biên bản UAT	Staging	3 cửa hàng thí điểm · Đỗ Thị Lan ghi nhận	—
Độ tin cậy & phục hồi	✓	App Android không mất đơn nháp khi mất mạng giữa chừng	0 đơn nháp bị mất trong 10 lần ngắt mạng lúc đang tạo đơn	Appium mobile: setConnectivity tắt/bật wifi và dữ liệu di động	Staging	Bùi Anh Tuấn	2 TC ORD × Mobile

3.3 Kỹ thuật thiết kế test

Kỹ thuật	Áp dụng ở đâu
Kiểm thử dựa trên rủi ro (RBT)	Cả 4 module – xếp ưu tiên TC
Khung 4 vòng Smoke → Functional → Technical → Non-functional	Mọi bộ TC
Phân vùng tương đương · Phân tích giá trị biên	Số lượng, đơn giá, mã giảm giá ở ORD · giá và tồn kho ở PROD
Bảng quyết định	Phí vận chuyển theo khu vực × khối lượng × hạng khách hàng ở ORD
Chuyển trạng thái	Vòng đời đơn hàng: Mới → Đã xác nhận → Đang giao → Hoàn tất / Đã hủy
Output-Class Coverage	Tổ hợp loại sản phẩm × phương thức thanh toán × trạng thái đơn – /generate-cross-module-test-plan

3.4 Mức độ lập của kiểm thử

Mức độ	Đội QA riêng trong tổ chức
Thể hiện ở đâu	Đội QA thuộc phòng Đảm bảo chất lượng, báo cáo trực tiếp PM, không báo cáo cho Dev Lead · TC được review chéo giữa các tester
Giới hạn	Kiểm thử cấp component do chính Dev viết code thực hiện – độc lập thấp, bù bằng tiêu chí độ phủ trên CI. UAT do cửa hàng thực hiện – độc lập bên ngoài tổ chức, nhưng không kiểm khía cạnh kỹ thuật

3.5 Retest & Regression

- Bug đã fix → /retest-fixed-bugs : Critical/Major chạy **mode FULL** (verify + regression quanh vùng fix), Minor/Trivial chạy mode RETEST
- Mỗi build mới → chạy bộ Smoke 42 TC trên cả 3 nền tảng trước khi thực thi tiếp
- Automation regression chạy mỗi đêm lúc 22:00 trên Staging; kết quả đọc lúc 08:30 sáng hôm sau
- Regression đầy đủ lần cuối sau code freeze, 26-10-2026 → 30-10-2026

3.6 Chỉ số theo dõi

i Nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.3.1. Báo cáo tiến độ hàng tuần báo đúng các chỉ số này.

Nhóm	Chỉ số	Nguồn	Dùng để
Tiến độ kiểm thử	TC đã viết / đã review · TC đã chạy / chưa chạy · PASS · FAIL · BLOCKED	docs/testcases/ · execution_report.md · reports/	Báo cáo tiến độ · tiêu chí exit #3, #4, #5, #7
Tiến độ dự án	Công sức thực tế so với ước lượng 7.2	Báo cáo tiến độ	Phát hiện trễ sớm
Lỗi	Bug mới / đã fix / đang mở theo Severity · regression phát sinh	Jira (nguồn chính) · docs/bugs/	Tiêu chí exit #1, #2
Độ phủ	REQ có TC · REQ Critical có TC PASS · TC regression High đã automate	traceability_matrix.md	Tiêu chí exit #6, #8
Rủi ro	Trạng thái từng rủi ro ở 8.1	Báo cáo tiến độ	Kiểm soát rủi ro
Chi phí	Chi tiêu so với ngân sách 7.3	PM	Báo cáo tổng hợp

3.7 Chiến lược tự động hoá

Mục tiêu	Rút regression Android + API từ 3 ngày chạy tay xuống dưới 2 giờ chạy máy
Hiện trạng	Project shopmini-automation đã có 88 script Android + API từ Release 1.5 · pipeline Jenkins chạy hằng đêm
Tầng kiểm thử (kim tự tháp)	Unit do Dev (độ phủ ≥ 70%) · QA dồn phần lớn vào API · UI chỉ giữ luồng chính — ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.6
Tiêu chí chọn TC để tự động	Priority High · chạy lại mỗi build · kết quả không cần mắt người đánh giá
Framework · report	Appium + REST Assured (Java, TestNG) · Allure Report · output trong reports/
Hệ thống CI	Jenkins
Người bảo trì	Bùi Anh Tuấn

Phạm vi:

Tự động	Không tự động	Lý do không tự động
TC Android của AUTH và ORD	RPT × Web	Giao diện báo cáo còn đổi liên tục trong Release 2.0 — script sẽ vỡ mỗi build
TC API của AUTH · PROD · ORD	Kịch bản UAT	Cần người dùng thật đánh giá
60% bộ regression Web — TC Priority High		

Kích hoạt chạy:

Bộ chạy	Khi nào	Môi trường	AI xem kết quả	Fail thì
Smoke API	Mỗi merge request	Staging	Dev tạo merge request	Chặn merge
Smoke Android + API	Mỗi build lên môi trường test	Staging	Bùi Anh Tuấn	Chặn thực thi manual – tiêu chí tạm dừng 4.3
Regression đầy đủ	Hàng đêm 22:00	Staging	Bùi Anh Tuấn, 08:30 sáng hôm sau	Phân loại bằng <code>/run-and-fix-tests</code> – không sửa test để né bug

Nguyên tắc:

- Script chỉ tính là xong khi PASS ổn định ≥ 2 lần liên tiếp, đủ Allure metadata và screenshot
- Kết quả automation **báo riêng**, không cộng vào pass rate manual của tiêu chí exit #3, #4
- Test chấp chờn → `/analyze-flaky-tests` · UI đổi → `/heal-locators` · yêu cầu đổi → `/update-automation-from-impact`

4 Tiêu chí Vào / Ra

4.1 Tiêu chí VÀO (Entry) – chưa đủ thì CHƯA bắt đầu test

i Nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.3. Trạng thái tại ngày bắt đầu thực thi 13-10-2026.

#	Nhóm	Điều kiện	Trạng thái
1	Nguồn lực	Nhân lực ở mục 6 đã được phân công, đủ người cho 9 cặp module × nền tảng	✓
2	Nguồn lực	Staging sẵn sàng, có dữ liệu nền	✓ 12-10-2026
3	Nguồn lực	Tài khoản test đủ 3 vai trò	✓
4	Nguồn lực	Công cụ sẵn sàng: Jira · Appium + REST Assured · Allure · 2 thiết bị Android	✓ 09-10-2026
5	Nguồn lực	Ngân sách 26.000.000 VND đã duyệt	✓ 07-10-2026
6	Testware	Tài liệu requirements của 9 cặp module × nền tảng đã có	✓ 9/9
7	Testware	AMB đã được giải đáp hoặc PO chấp nhận treo	✓ 0 ● – 2 PO chấp nhận treo
8	Testware	Test case đã viết và đã review – đủ từng nền tảng	✓ 352 TC · review xong 09-10-2026
9	Chất lượng ban đầu	Build đã deploy lên Staging và truy cập được	✓ Web 2.0.0-rc1 · API v2 – 12-10-2026
10	Chất lượng ban đầu	Smoke test đã pass	✓ 12-10-2026
11	Chất lượng ban đầu	Bản build Android cài được trên 2 thiết bị	✓ build 200 – 12-10-2026
12	Chất lượng ban đầu	Snapshot spec API khớp build đang test · có token gọi thử	✓ openapi 2.0.0 – 11-10-2026

4.2 Tiêu chí RA (Exit) – áp cho cấp System và System integration

i Bảng mặc định lấy **nguyên văn** từ `skills-test-summary-reporter . /generate-test-summary-report` chấm lại **cả bảng mặc định lẫn bảng bổ sung**.

#	Tiêu chí	Ngưỡng
1	Bug Critical đang mở	0
2	Bug Major đang mở	0, hoặc có workaround được PM chấp nhận bằng văn bản
3	Pass rate TC Priority High	≥ 95%
4	Pass rate toàn bộ TC đã chạy	≥ 90%
5	Tỷ lệ BLOCKED	≤ 5%
6	REQ mức Critical có ít nhất 1 TC PASS	100%
7	Module trong phạm vi release đã có TC và đã chạy – tính trên từng cặp module * nền tảng trong phạm vi	100%

Tiêu chí bổ sung của dự án:

#	Tiêu chí	Ngưỡng
8	TC Priority High của bộ regression đã được automate	100%
9	Requirements và TC của 4 module đã qua review tĩnh	100% – có biên bản review

☐ Bộ mặc định ☒ Bộ mặc định + bổ sung – PO và PM xác nhận ngày 09-10-2026 ☐ Bộ tiêu chí riêng của dự án

! **Dừng kiểm thử khi hết thời gian hoặc ngân sách** (ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.3): được coi là hợp lệ **chỉ khi** Lê Thu Hà – PO cùng Phạm Đức Long – PM đã xem xét và **chấp nhận bằng văn bản** rủi ro phát hành mà chưa đạt đủ tiêu chí. Báo cáo tổng hợp khi đó ghi rõ tiêu chí nào chưa đạt và ai chấp nhận – **không** chấm lại thành "Đạt".

4.3 Tiêu chí TẠM DỪNG (Suspension) & tiếp tục

Tạm dừng kiểm thử khi: Staging sập > 4 giờ · build lỗi không đăng nhập được · > 30% TC BLOCKED cùng một nguyên nhân · phát hiện bug Critical chặn luồng đặt hàng · bản build Android không cài hoặc không mở được trên thiết bị.

Tiếp tục khi: nguyên nhân đã xử lý, có build mới, và đã chạy lại bộ Smoke.

i Ngưỡng tạm dừng là đề xuất của agent, đã được QA Lead và PM xác nhận ngày 09-10-2026.

5 Môi trường, Dữ liệu & Công cụ

5.1 Môi trường kiểm thử

Môi trường	Staging — URL lưu ở <code>.env</code> , không ghi vào tài liệu này
Dùng chung với đội khác?	Có — dùng chung với đội Dev. TC phá hủy chạy khung 18:00–21:00
Khác môi trường đã khảo sát?	Không — requirements khảo sát trên chính Staging
Web — trình duyệt	Google Chrome (chính) · Microsoft Edge · Safari — bản ổn định mới nhất, viewport desktop
Mobile — thiết bị	Samsung Galaxy A54 · Android 14 · app <code>2.0.0 (build 200)</code> bản release · Native Android Xiaomi Redmi Note 12 · Android 13 · cùng bản app
API — nguồn spec	<code>docs/requirements/_discovery/sources/openapi_2026-10-11.json</code> · môi trường gọi thử: Staging · QA có quyền gọi
Người dựng · ngày sẵn sàng	Võ Quốc Bảo — DevOps · 12-10-2026

5.2 Quản lý dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu nền	200 sản phẩm · 3 cửa hàng · 5 tài khoản thuộc 3 vai trò
Nguồn dữ liệu	Nạp sẵn (dữ liệu nền) · tự sinh khi chạy (đơn hàng, sản phẩm mới)
Tài khoản test	3 vai trò Chủ cửa hàng · Thu ngân · Kho — mật khẩu ở <code>.env</code>
Dữ liệu thật của khách hàng	Không
Quy tắc sinh dữ liệu	Random + traceable theo <code>CLAUDE.md</code> mục 7 — tiền tố <code>auto_<module>_<timestamp></code>
Dọn dữ liệu sau khi chạy	Có — người chạy dọn ngay sau mỗi lần chạy, vì Staging dùng chung (R1)
Làm mới dữ liệu nền	DevOps nạp lại mỗi sáng thứ Hai
Người cung cấp	Võ Quốc Bảo — DevOps

5.3 Công cụ

Mục đích	Công cụ	Ghi chú
Quản lý lỗi	Jira	Nguồn chính khi lịch: Jira cho bug · repo cho execution report
Quản lý kết quả kiểm thử	File markdown trong repo · kết quả automation trong <code>reports/</code>	
Tự động hoá	Appium + REST Assured (Java, TestNG) · Allure Report	Chi tiết ở 3.7
CI	Jenkins	
Khác	Kênh chat <code>#shopmini-qa</code>	

6 Nhân lực & Phân công

Vai trò	Người	Module × nền tảng phụ trách	Ghi chú
QA Lead	Trần Minh Quân	Toàn bộ	Duyệt TC · báo cáo tiến độ thứ Sáu · báo cáo tổng hợp
Tester	Nguyễn Thị Mai	AUTH × Web · RPT × Web	
Tester	Hoàng Văn Nam	ORD × Web · cross-module	Module rủi ro cao nhất
Tester	Đỗ Thị Lan	PROD × Web · hỗ trợ UAT	
Automation	Bùi Anh Tuấn	AUTH × Android · ORD × Android · AUTH × API · PROD × API · ORD × API	Bổ sung ở v1.1

Nhu cầu đào tạo: Đỗ Thị Lan — 1 buổi hướng dẫn DevTools ngày 08-10-2026 để chạy phần của TC gắn @TechCheck. **Nhu cầu tuyển thêm:** không.

7 Lịch trình, Ước lượng & Ngân sách

7.1 Lịch trình & Mốc

Mốc	Ngày	Điều kiện hoàn thành
Hoàn tất viết & review TC	09-10-2026 (thứ Sáu)	TC đã review qua <code>/review-testcases</code> – đủ từng nền tảng
PO, PM duyệt plan	09-10-2026 (thứ Sáu)	Mục 11 có chữ ký – 
Staging sẵn sàng	12-10-2026 (thứ Hai)	Tiêu chí vào #2, #3
Bắt đầu thực thi	13-10-2026 (thứ Ba)	Đạt toàn bộ tiêu chí vào 4.1
Báo cáo tiến độ	Hàng tuần, thứ Sáu	<code>/generate-test-progress-report</code> – slug <code>release_example</code>
Code freeze	23-10-2026 (thứ Sáu)	Sau mốc này chỉ nhận fix bug Critical/Major
Regression đầy đủ	26-10-2026 → 30-10-2026	Automation + manual trên build sau code freeze
UAT	02-11-2026 → 06-11-2026	3/3 cửa hàng ký biên bản
Báo cáo tổng hợp	09-11-2026 (thứ Hai)	<code>/generate-test-summary-report</code> – slug <code>release_example</code>
Release	12-11-2026 (thứ Năm)	Theo quyết định của PO

7.2 Ước lượng công sức

Kỹ thuật (ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.4)	Three-point estimation – QA Lead và 3 tester cùng ước lượng
Giả định của ước lượng	Dựa trên Release 1.5 (tỷ lệ công sức kiểm thử/phát triển 1:3) · không tính thời gian cửa hàng làm UAT · số TC không tăng quá 10% so với ngày 05-10-2026

Hạng mục	a (lạc quan)	m (khả năng nhất)	b (bi quan)	$E = (a+4m+b)/6$	$SD = (b-a)/6$
Viết & review TC cho 9 cặp module × nền tảng	18	24	36	25,0	3,0
Thực thi manual trên Web	20	26	38	27,0	3,0
Xây dựng và chạy automation Android + API	15	20	31	21,0	2,7
Retest bug và regression đầy đủ	8	12	22	13,0	2,3
Lập báo cáo, họp và quản lý đợt	5	6	13	7,0	1,3
Tổng				93,0 người-ngày	±12,3

i SD tổng lấy bằng **cộng SD các hạng mục** – cách cộng thận trọng. Đơn vị: người-ngày.

Đối chiếu năng lực: 5 người × 26 ngày làm việc (05-10-2026 → 09-11-2026) = 130 người-ngày. Kịch bản bị quan E + SD = 105,3 người-ngày → **đủ**, dư 24,7 người-ngày làm dự phòng cho hỗ trợ UAT và nghỉ phép.

7.3 Ngân sách

Hạng mục	Số tiền	Ghi chú
Mua 2 thiết bị Android dùng cho kiểm thử	14.000.000 VND	Samsung Galaxy A54 · Xiaomi Redmi Note 12
Thuê dịch vụ thiết bị/trình duyệt đám mây 3 tháng	12.000.000 VND	Kiểm Edge và Safari
Tổng	26.000.000 VND	Chi phí nhân sự nằm trong ngân sách dự án, không tính ở đây

8 Rủi ro

8.1 Rủi ro DỰ ÁN & biện pháp

i Nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.2.2. Báo cáo tiến độ hằng tuần theo dõi trạng thái từng dòng.

#	Nhóm	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Biện pháp	Nguồn phát hiện
R1	Kỹ thuật	Staging dùng chung, dữ liệu bị đội Dev sửa trong lúc test	Cao	Kết quả sai lệch, phải chạy lại	TC phá huỷ chạy khung 18:00–21:00; ghi ID bản ghi đã tạo; dữ liệu nền nạp lại mỗi thứ Hai	docs/requirements/README.md
R2	Tổ chức	Chưa có bản build iOS cho Release 2.0	Cao	Người dùng iPhone của 120 cửa hàng chưa được kiểm	Đã chuyển iOS ra ngoài phạm vi (v1.1) · ghi rõ trong báo cáo tổng hợp · lên lịch Release 2.1	PO 08-10-2026
R3	Nhà cung cấp	Cổng thanh toán sandbox chậm hoặc ngừng dịch vụ	Trung bình	TC thanh toán BLOCKED hàng loạt	Có mock cổng thanh toán – /generate-api-mocks – để chạy tiếp phần không phụ thuộc giao dịch thật	Họp kickoff 05-10-2026
R4	Tổ chức	Code freeze trễ vì còn nhiều bug Major	Trung bình	Dồn regression, rút ngắn UAT	Họp bug 15 phút mỗi ngày; PM quyết định cắt tính năng nếu trễ quá 2 ngày	Lịch sử Release 1.x
R5	Kỹ thuật	Automation Android chưa ổn định trên máy Xiaomi	Trung bình	Kết quả mobile không tin được	/analyze-flaky-tests ngay tuần đầu; vẫn lỗi thì chạy tay trên Samsung làm nguồn chính	Automation dry-run 08-10-2026
R6	Con người	Chỉ 1 người làm automation cho 5 cặp module × nền tảng	Trung bình	Người đó nghĩ là regression đêm dừng	Tài liệu hoá cách chạy suite; Hoàng Văn Nam được hướng dẫn chạy lại suite	QA Lead 08-10-2026
R7	Tổ chức	Số TC tăng quá 10% do thay đổi yêu cầu giữa đợt	Thấp	Ước lượng 7.2 không còn đúng	Theo dõi số TC trong báo cáo tiến độ; vượt ngưỡng thì ước lượng lại và tăng phiên bản plan	Giả định 7.2

8.2 Rủi ro SẢN PHẨM – tóm tắt

i **Nguồn chính** là mục RISK-xx của tài liệu requirements và đánh giá RBT trong tài liệu test case từng module – bảng này chỉ tóm tắt rủi ro cao nhất. Sửa ở tài liệu nguồn, **không** sửa ở đây.


Module	Rủi ro	Mức	Kiểm soát bằng	Nguồn
ORD	Tính sai tổng tiền khi áp đồng thời mã giảm giá và phí vận chuyển	Cao	Bảng quyết định 18 tổ hợp · automation API	RISK-ORD-02
ORD	Hai thu ngân cùng xác nhận một đơn → trừ tồn kho hai lần	Cao	TC đồng thời trên API · Dev xác minh khoá CSDL	RISK-ORD-05
ORD	Đơn đã huỷ vẫn hiện trạng thái Đang giao trên app Android	Cao	Chuyển trạng thái trên cả Web và Android	RISK-ORD-07
ORD	Dữ liệu đơn hàng bản 1.x mất khi chuyển sang 2.0	Cao	TC chuyển đổi dữ liệu · UAT tại 3 cửa hàng	RISK-ORD-09
AUTH	Thu ngân xem được báo cáo doanh thu của chủ cửa hàng	Cao	Ma trận phân quyền 3 vai trò trên Web và API	RISK-AUTH-03
RPT	Doanh thu tính cả đơn Đã huỷ	Trung bình	Đối chiếu tổng đơn Hoàn tất với báo cáo	RISK-RPT-01
PROD	Giá sản phẩm hiển thị khác giữa Web và API sau khi sửa	Trung bình	TC chéo nền tảng cùng REQ ID	RISK-PROD-04

9 Quản lý lỗi

i Nội dung theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.5. Mục này là **phần mở rộng** so với khung 29119-3 – xem 12.1.

9.1 Quy trình trạng thái lỗi

i Theo phiếu `Quy trình trạng thái: riêng` – workflow Jira của ShopMini.



Trạng thái	AI chuyển	Điều kiện
Mới	Tester	Bug report đủ Build/Version · TC ID · REQ ID · evidence
Đang sửa	Người phân loại lỗi	Đã chốt Severity · Priority ở hộp phân loại
Chờ retest	Dev	Có build chứa bản sửa
Đóng	Tester	Retest FIXED – lặp ≥ 2 lần theo Steps gốc
Từ chối	QA Lead	Hành vi đúng đặc tả – ghi REQ ID làm căn cứ
Hoãn	PO	Chấp nhận để lại cho release sau – vẫn tính là đang mở khi chấm tiêu chí exit #1, #2

9.2 Thang Severity

 Mặc định chép **nguyên văn** `skills-bug-reporter` – *Severity & Priority Guide*. Tiêu chí exit #1, #2 đếm theo thang này.

Severity	Định nghĩa	Ví dụ
Critical	Chặn luồng chính, mất data, crash, security	Không login được, thanh toán sai tiền
Major	Chức năng chính sai nhưng có workaround	Filter sai kết quả, export thiếu cột
Minor	Chức năng phụ sai, UI lệch ảnh hưởng sử dụng	Validation message sai, sort không đúng
Trivial	Lỗi hiển thị nhỏ, không ảnh hưởng chức năng	Sai chính tả, lệch margin

9.3 Thang Priority

Priority	Định nghĩa
P1	Fix ngay trong sprint hiện tại / hotfix
P2	Fix trong sprint kế tiếp
P3	Fix khi có thời gian (backlog)

i Severity đánh giá theo **mức ảnh hưởng kỹ thuật**; Priority theo **mức khẩn cấp business**. Hai giá trị độc lập nhau. Tester đề xuất Severity; **Priority do người phân loại lỗi chốt**.

9.4 Phân loại lỗi & thời hạn xử lý

Người phân loại lỗi (triage)	Trần Minh Quân — QA Lead cùng Dev Lead
Họp phân loại lỗi	Hàng ngày 15 phút
Bug đang mở tại ngày lập	Critical 0 · Major 2 · Minor 5 · Trivial 3 — còn lại từ Release 1.5

Severity	Thời hạn phản hồi	Thời hạn sửa xong
Critical	2 giờ làm việc	1 ngày làm việc
Major	1 ngày làm việc	3 ngày làm việc
Minor	3 ngày làm việc	Trong Release 2.0
Trivial	Họp phân loại kế tiếp	Backlog

10

Sản phẩm bàn giao

Sản phẩm	Nơi lưu	Workflow sinh ra
Master Test Plan + bản lưu phiếu	docs/test-plans/test_plan_release_example.md · test_plan_release_example.input.yaml	/generate-master-test-plan
Tài liệu requirements	docs/requirements/<module>/ – tầng web/ · mobile/ · api/	/generate-requirements-from-website · /generate-requirements-from-mobile · /generate-requirements-from-api
Test cases	docs/testcases/<module>/ – tầng web/ · mobile/ · api/	/generate-testcases-manual-rbt (web · mobile) · /generate-testcases-api (api)
Execution report	docs/executions/<module>/web/run_*/	/execute-test-cases
Retest report	docs/executions/<module>/web/retest_*/	/retest-fixed-bugs
Bug report	Jira (nguồn chính) · docs/bugs/<module>/<nền-tầng>/	/create-bug-report
Automation script + report	Project shopmini-automation · reports/	/generate-automation-mobile · /generate-automation-api
Ma trận truy vết	traceability_matrix.md	/generate-traceability-matrix
Báo cáo tiến độ hàng tuần	docs/executions/test_progress_release_example_<YYYYMMDD>.md	/generate-test-progress-report
Biên bản UAT	Thư mục dự án trên Google Drive	Cửa hàng thí điểm ký
Báo cáo tổng hợp	docs/executions/test_summary_release_example_*.md	/generate-test-summary-report

11 Phê duyệt

Vai trò	Tên	Phiên bản duyệt	Ngày	Ý kiến
QA Lead	Trần Minh Quân	v1.2	12-10-2026	Lập và đề xuất duyệt
Product Owner	Lê Thu Hà	v1.2	12-10-2026	Đồng ý — chỉ đổi cấu trúc, không đổi nội dung đã duyệt ở v1.1
Project Manager	Phạm Đức Long	v1.2	12-10-2026	Đồng ý thời hạn xử lý lỗi ở 9.4
QA Lead	Trần Minh Quân	v1.1	08-10-2026	Lập và đề xuất duyệt
Product Owner	Lê Thu Hà	v1.1	09-10-2026	Đồng ý. iOS kiểm ở Release 2.1
Project Manager	Phạm Đức Long	v1.1	09-10-2026	Đồng ý lịch và ngân sách. Theo dõi sát mốc code freeze

12 Ảnh xạ chuẩn tài liệu

12.1 Đối chiếu mục

i Tài liệu này biên soạn **theo cấu trúc** ISO/IEC/IEEE 29119-3 – Test Plan và phủ đủ nội dung điển hình của test plan theo **ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.1**. Cột IEEE 829 theo **khung Test Plan bản 1998**. Bảng dưới để người duyệt đối chiếu; **không** phải tuyên bố đã được đánh giá tuân thủ.

Mục	ISO/IEC/IEEE 29119-3 – Test Plan	ISTQB CTFL v4.0 – 5.1.1	IEEE 829-1998 – Test Plan
Kiểm soát tài liệu	Document-specific information – Unique identification · Issuing organization · Approval authority · Change history	–	Test plan identifier
1.1	Introduction – Scope · Context of the testing – Project/test sub-process	Context of testing – test objectives	Introduction
1.2	Context of the testing – Test item(s)	Context of testing – test basis	Introduction
2.1	Context of the testing – Test item(s) · Test scope	Context of testing – scope	Test items · Features to be tested
2.2	Context of the testing – Test scope (phần loại trừ)	Context of testing – scope	Features not to be tested
2.3	Context of the testing – Assumptions and constraints	Assumptions and constraints of the test project · Context of testing – constraints	–
2.4	Context of the testing – Stakeholders · Testing communication	Stakeholders – roles, relevance to testing · Communication – forms and frequency of communication, documentation templates	–
3.1	Test strategy – Test sub-processes	Test approach – test levels	Approach
3.2	Test strategy – Test sub-processes	Test approach – test types	Approach
3.2.1	Test strategy – Test sub-processes · Test design techniques	Test approach – test types	Approach
3.3	Test strategy – Test design techniques	Test approach – test techniques	Approach
3.4	Staffing – Roles, activities, and responsibilities	Test approach – independence of testing	Responsibilities
3.5	Test strategy – Retesting and regression testing	Test approach – test types	Approach
3.6	Test strategy – Metrics to be collected	Test approach – metrics to be collected	–

Mục	ISO/IEC/IEEE 29119-3 – Test Plan	ISTQB CTFL v4.0 – 5.1.1	IEEE 829-1998 – Test Plan
3.7	Test strategy – Test sub-processes	Test approach – test types (<i>kim tự tháp kiểm thử: CTFL v4.0 mục 5.1.6</i>)	Approach
4.1	Test strategy	Test approach – entry criteria	–
4.2	Test strategy – Test completion criteria	Test approach – exit criteria	Item pass/fail criteria
4.3	Test strategy – Suspension and resumption criteria	–	Suspension criteria and resumption requirements
5.1	Test strategy – Test environment requirements	Test approach – test environment requirements	Environmental needs
5.2	Test strategy – Test data requirements	Test approach – test data requirements	Environmental needs
5.3	Test strategy – Test environment requirements	– (<i>công cụ: CTFL v4.0 chương 6</i>)	Environmental needs
6	Staffing – Roles, activities, and responsibilities · Hiring needs · Training needs	Stakeholders – responsibilities, hiring and training needs	Responsibilities · Staffing and training needs
7.1	Schedule	Budget and schedule	Schedule
7.2	Testing activities and estimates	Budget and schedule	Testing tasks
7.3	Testing activities and estimates	Budget and schedule	–
8.1	Risk register – Project risks	Risk register – project risks	Risks and contingencies
8.2	Risk register – Product risks	Risk register – product risks	Risks and contingencies
9	– (<i>không có mục riêng trong Test Plan; báo cáo sự cố là tài liệu riêng – Incident Report</i>)	– (<i>quản lý lỗi: CTFL v4.0 mục 5.5</i>)	– (<i>Test incident report là tài liệu riêng</i>)
10	Test strategy – Test deliverables	Test approach – test deliverables	Test deliverables
11	Document-specific information – Approval authority	–	Approvals
12.2	Test strategy – Deviations from the Organizational Test Strategy	Test approach – deviations from the organizational test policy and test strategy	–

Rủi ro sản phẩm: plan chỉ tóm tắt ở 8.2 – nguồn chính là tài liệu requirements và test case của từng module.

Phần mở rộng ngoài khung chuẩn: 3.7 Chiến lược tự động hoá · 9 Quản lý lỗi.

12.2 Điểm làm khác chính sách & chiến lược kiểm thử chung (Deviations)

Làm khác ở đâu	Test Policy / Test Strategy quy định	Đợt này làm	Lý do	Ai duyệt
Kiểm thử hiệu năng	Test Strategy: mọi release lớn phải có đợt kiểm thử tải trước khi phát hành	Tách sang đợt riêng tháng 11/2026, sau release	Công cụ tải chưa được cấp phép kịp; lượng người dùng 2.0 tăng không đáng kể so với 1.x	Phạm Đức Long – PM, 09-10-2026
Nền tảng iOS	Test Policy: mọi release phải kiểm đủ các nền tảng đang phát hành	Không kiểm iOS ở Release 2.0	Chưa có bản build iOS – mục 2.2	Lê Thu Hà – PO, 09-10-2026